

Tidsplan for arbejdet ved Odense Idrætspark


Oversigt over det forskellige arbejde, der kommer til at foregå i området omkring Odense Idrætspark i perioden april 2018 til udgangen af 2019. Tidsplanen er vejledende, og der tages forbehold for ændringer.

august 18 – februar 19:

Ny indkørsel til Odense Idrætspark fra Møllemarksvej færdig i december 2019. Ny parkeringsplads vest for idrætsparken etableres primo 2019

sommer 2019 og ca. 4 mdr. frem:

Odense Letbane etablerer nye P-pladser foran Odense Stadion og Odense Idrætshal + ny plads mellem idrætshallen og letbane-stationen



april 18 – februar 19

VandCenter Syd laver nyt regnvandsbassin

marts 19 og ca. 2 mdr. frem:

Odense Letbane etablerer parkeringsplads

januar 18 – foråret 2019:

Skiner, køremaster og station bliver etableret

august 18 – ultimo december 18:

Odense Letbane anlægger ny vej og fortov på Højstrupvej fra Møllemarksvej og frem til Stadionvej